




СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета школы
 (Ребикова С.М.)
(протокол от 31.08.2011 № 1)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ № 43
Дзержинского района г. Волгограда

(Т.В. Яценко)
(приказ от 31.08.2011 г. № 131)



**ПЛАН мероприятий по реализации
Комплекса мер по модернизации общего образования
в МОУ СОШ № 43 Дзержинского района г. Волгограда в 2011-2013 г.г.**

№ п/п	мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат реализации мероприятия
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение				
1.1.	Согласование с Советом школы Плана мероприятий по реализации комплекса мер по модернизации общего образования МОУ СОШ № 43 на 2011-2013 г. г.	Август 2011	Яценко Т.В.	Дополнение в план Совета школы и утверждение, заседание Совета (протокол)
1.2.	Назначение координатора по сопровождению реализации Комплекса мер	Август 2011	Яценко Т.В.	Приказ
1.3.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий по модернизации общего образования	Август 2011	Яценко Т.В.	Приказ
1.4.	Выполнение показателей результативности Комплекса мер:	2011-2013	Яценко Т.В.	Подготовка материалов для отчетов по годам
1.4.1.	соотношение среднемесячной заработной платы учителей в МОУ СОШ № 43 и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в регионе	2011-2013	Семко Т.И.	Подготовка материалов для отчетов по годам, отражение в мониторинге
1.4.2.	доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности учащихся школы	2011-2013	Антушева Л.И.	Подготовка материалов для отчетов по годам, отражение в мониторинге
1.4.3.	доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	2011-2013	Антушева Л.И.	Подготовка материалов для отчетов по годам, отражение в мониторинге
1.4.4.	доля учителей и администрации школы, прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод-	2011-2013	Антушева Л.И.	Подготовка материалов для отчетов по годам, отражение в мониторинге

	готовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей			
1.4.5.	динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	2011-2013	Самотуга В.С.	Подготовка материалов для отчетов по годам
1.5	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании.	Август 2011	Яценко Т.В. Могилевская Г.П.	Протоколы педагогического совета и общешкольного родительского собрания
1.6.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с работниками ОУ по вопросам модернизации общего образования (в рамках НОИ «Наша новая школа»)	По необходимости	Яценко Т.В.	Протоколы мероприятий
1.7.	Координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер по модернизации общего образования:	2011-2013	Яценко Т.В.	Выполнение плана
1.8.	Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета	2011-2013	Яценко Т.В.	Отчет о реализации Комплекса мер ежегодно
2. Информационное обеспечение				
2.1.	Информационное освещение реализации проекта по модернизации общего образования на сайте школы	2011-2013	Алмосова С.М.	Материалы на сайте школы.
2.2.	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер на общешкольных родительских собраниях, педагогических советах		Яценко Т.В. Могилевская Г.П.	Протоколы родительских собраний, педагогических советов
3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования				
3.1	Оснащение учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным, учебно-производственным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями	2011-2013	Яценко Т.В.	Перечень оборудования
3.2.	Анализ эффективности использования оборудования	2011-2013	Яценко Т.В.	Материалы справок

4. Обучение кадров, аттестация

4.1	Разработка перспективного плана и организация работы по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	2011-2013	Антушева Л.И.	План по аттестации
4.2	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС	2011-2013	Антушева Л.И.	Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС
4.3	Разработка и совершенствование с учетом задач проекта модернизации общего образования школьных документов по вопросам аттестации кадров	По необходимости	Антушева Л.И.	Документы по аттестации
4.4.	Обучение учителей использованию современных образовательных технологий	2011-2013	Алмосова С.М.	
4.5.	Участие учителей в семинарах, круглых столах для повышения квалификации	При проведении	Антушева Л.И.	

5. Мониторинг

5.1	Участие школы в системе электронного мониторинга модернизации общего образования	В течение учебного года 2011-2013	Яценко Т.В. Антушева Л.И. Семко Т.И.	Своевременное заполнение данных в системе электронного мониторинга модернизации общего образования
5.2.	Проведение мониторинга динамики изменений заработной платы учителей	Ежемесячно 2011-2013	Семко Т.И.	Своевременное заполнение данных в системе электронного мониторинга модернизации общего образования
5.3.	Проведение мониторинга освоения средств, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер	ежегодно	Яценко Т.В.	Внесение корректив
5.4	Проведение внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС	В течение учебного года, 2011-2013	Антушева Л.И. Семко Т.И. Могилевская Г.П.	Отчеты о результатах мониторинга