

**План работы по внедрению профессионального стандарта «Педагог»
в МОУ СОШ № 43**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
<i>Организационное обеспечение введения Профессионального стандарта «Педагог»</i>				
1	Организация изучения Профессионального стандарта педагога	июнь 2014 г.	Директор Яценко Т.В.	
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению Профессионального стандарта «Педагог»	к 01.09.2014	Директор Яценко Т.В.	
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	01.09.2014	Директор Яценко Т.В.	
4.	Утверждение плана работы по введению Профессионального стандарта «Педагог»	01.09.2014	Директор Яценко Т.В.	
5.	Участие в мероприятиях по обсуждению и изучению Профессионального стандарта педагога на разных уровнях	В течение года	Антушева Л.И.	
6.	Приведение нормативной базы в соответствие с введением Профессионального стандарта педагога	По необходимости	Антушева Л.И. Могилевская Г.П.	
7.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения Профессионального стандарта педагога	Сентябрь	Антушева Л.И. Алмосова С.М. Руководители МО	
<i>Информационное обеспечение введения Профессионального стандарта «Педагог»</i>				
8.	Размещение информации о ходе введения	В течение года	Алмосова С.М.	

	Профессионального стандарта педагога на страницах сайта школы, в СМИ			
9.	Внесение информации о ходе введения Профессионального стандарта педагога в Публичный отчет ОУ	Декабрь	Антушева Л.И.	
<i>Создание организационно-управленческих условий введения Профессионального стандарта «Педагог»</i>				
10.	Проведение совещаний по введению Профессионального стандарта педагога	В течение года	Яценко Т.В.	
11.	Организация необходимой отчетности	В течение года	Антушева Л.И.	
<i>Создание кадрового обеспечения внедрения Профессионального стандарта «Педагог»</i>				
12.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей: планирование повышения квалификации педагогических и руководящих работников	февраль-май	Яценко Т.В. Антушева Л.И.	
13.	Проведение педагогического совета «Профессиональный стандарт педагога: новые подходы, новые требования»	сентябрь	Яценко Т.В. Антушева Л.И.	
<i>Создание материально-технического обеспечения внедрения Профессионального стандарта «Педагог»</i>				
14.	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	постоянно	Яценко Т.В. Семко Т.И.	
15.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	январь-май	Яценко Т.В. Зубарева Н.Ф.	
16.	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	постоянно	Яценко Т.В. Алмосова С.М.	
17.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Яценко Т.В. Алмосова С.М.	
<i>Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе</i>				
18.	Степень овладения педагогами активными формами и методами обучения	январь-май	Антушева Л.И. Алмосова С.М.	

			Семко Т.И. Руководители МО	
19.	Мониторинг работы учителей с одаренными детьми	март	Могилевская Г.П.	
20.	Мониторинг работы учителей с учениками, имеющими проблемы в обучении и состоящими в «группе риска»	март	Мельченко В.И.	
21.	Мониторинг владения учителями ИКТ-технологиями	апрель	Алмосова С.М.	
22.	Подготовительная деятельность к введению ФГОС ООО: анализ степени обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами; приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями	январь-май	Яценко Т.В. Антушева Л.И.	
23.	Определение метапредметных навыков учащихся начальной школы по итогам каждого триместра	в течение года	Антушева Л.И. Попова О.И.	
24.	Мониторинг сформированности предметных навыков учащихся по результатам каждого триместра	в течение года	Антушева Л.И. Семко Т.И.	
26.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	по необходимости	Яценко Т.В. Семко Т.И.	
27.	Аналитический анализ выполнения плана за 2014-2015 учебный год	май	Антушева Л.И.	

Заместитель директора по УВР  Л.И. Антушева